

ETAPA DE APRESTAMIENTO

No.	ACTIVIDAD	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	RESPONSABLE
1	Elaborar propuesta del cronograma	6/10/2025	6/10/2025	Director-Apoyo Administrativo
2	Convocar al comité de rendición de cuentas	7/10/2025	7/10/2025	Director
3	Realización del comité de rendición de cuentas (propuesta del cronograma de actividades para realizar la rendición de cuentas general)	9/10/2025	9/10/2025	Director
4	Definir el alcance y proponer el contenido de la presentación de la rendición de cuentas	9/10/2025	9/10/2025	Comunicador
5	Sensibilizar a los enlaces de cada unidad administrativa y a todos los servidores públicos y la ciudadanía frente a los objetivos y responsabilidades en el proceso de rendición de cuentas	14/10/2025	14/10/2025	Comunicador
6	Identificación de los actores sociales y grupos de interés a participar de la rendición de cuentas	14/10/2025	14/10/2025	Comunicador
7	Solicitar información de la gestión de la entidad para el periodo, a las Unidades Administrativas	14/10/2025	14/10/2025	Apoyo Administrativo

ETAPA DE DISEÑO

No.	ACTIVIDAD	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	RESPONSABLE
1	Presentar el cronograma de actividades, lugar y la hora para la realización de la audiencia pública y gestionar la aprobación por el comité rendición de cuentas	9/10/2025	9/10/2025	Director
2	Publicar el cronograma de rendición de cuentas en la sede electrónica institucional	21/10/2025	21/10/2025	Comunicador
3	Diseñar y publicar en la página web la encuesta de necesidades de información para la ciudadanía y organismos de control	19/10/2025	21/11/2025	Comunicador
4	Consolidar y actualizar la base de datos de los invitados asistentes	27/10/2025	27/10/2025	Apoyo Administrativo
5	Publicar pieza de invitación a la rendición de cuentas general, para publicar a través del sistema de comunicaciones de la entidad	3/11/2025	20/11/2025	Comunicador
6	Consolidar la presentación general (Libreto para la audiencia)	20/11/2025	20/11/2025	Comunicador
7	Redacción de los correos electrónicos y envío de las invitaciones a la rendición de cuentas	15/11/2025	20/11/2025	Comunicador
8	Confirmar la invitación a los organismos de control a la audiencia pública de rendición de cuentas	20/11/2025	20/11/2025	Comunicador

ETAPA DE EJECUCIÓN

No.	ACTIVIDAD	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	RESPONSABLE
1	Brindar información a los asistentes y partes interesadas sobre el evento	3/11/2025	11/11/2025	Comunicador

2	Preparación y coordinación de los aspectos logísticos para el desarrollo eficiente del evento de audiencia pública de rendición de cuentas reuniones preparatorias, entre otras actividades	20/11/2025	28/11/2025	Apoyo Administrativo
3	Disponer los canales y medios de comunicación y dialogo con los asistentes	29/11/2025	29/11/2025	Comunicador
4	Realización y desarrollo de la audiencia pública de rendición de cuentas	29/11/2025	29/11/2025	Director
5	Entregar el formato para la inscripcion de preguntas	29/11/2025	29/11/2025	Apoyo Administrativo
6	Clasificar y direccionar a los responsables las preguntas formuladas	29/11/2025	29/11/2025	Apoyo Administrativo
7	Aplicar encuestas de evaluación del evento	29/11/2025	29/11/2025	Comunicador
8	Elaboración del informe de resultados de la audiencia de la rendición de cuentas general	1/12/2025	5/12/2025	Comunicador
9	Gestión y consolidación de preguntas y sugerencias por parte de la ciudadanía	1/12/2025	5/12/2025	Apoyo Administrativo
10	Publicación del informe de resultados de las preguntas y sugerencias de la rendición de cuentas general	1/12/2025	5/12/2025	Comunicador
ETAPA DE EVALUACIÓN				
No.	ACTIVIDAD	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	RESPONSABLE
1	Evaluación del evento de la audiencia pública de rendición de cuentas	9/12/2025	9/12/2025	Director
2	Evaluación por parte del comité sobre la rendición de cuentas general	12/12/2025	12/12/2025	Director
3	Organización del informe de evaluación y las evidencias de la rendición de cuentas	12/12/2025	12/12/2025	Apoyo Administrativo
4	Definir planes de mejoramiento si se requieren y ajustar la gestión en función de los resultados de la rendición de cuentas	12/12/2025	12/12/2025	Director
5	Publicación del informe de evaluación y las evidencias de la rendición de cuentas general	15/12/2025	15/12/2025	Comunicador

CONTRATISTA: MALORY G MORENO